

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад №2 «Счастливое детство»



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №2

И.В.Мальшева

приказ № 188 от 22.02.2014 г.

План-график мероприятий по введению

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребенка - детский сад №2 «Счастливое детство»

на 2014-2015 учебные годы

Направления деятельности, мероприятия	Сроки выполнения	Результаты	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МАДОУ. Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	План-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования	Заместитель заведующего по УВР, рабочая группа
Приведение локальной нормативной базы МАДОУ в соответствие с ФГОС ДО. Разработка документов, обеспечивающих условия введения и реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов	2014 г.	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов	Заведующий МАДОУ
Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ	Апрель – июнь 2014 г.	Проект основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ	Заместитель заведующего по УВР, рабочая группа
Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС дошкольного образования	Февраль – декабрь 2014 г.	Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального,	Заместитель заведующего по УВР

			муниципального уровня по введению и реализации ФГОС ДО	
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО				
Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в МАДОУ. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в МАДОУ.	Февраль 2014 г.	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в МАДОУ. Сбор информационно-аналитических материалов	Заведующий МАДОУ	
Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МАДОУ	2014 г.	План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа	
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования	Февраль – декабрь 2014 г.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования города и области	Заместитель заведующего по УВР	
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014 г.	Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Рабочая группа	
Изучение инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования	2014–2015 гг.	Использование в работе инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Заведующий, заместитель заведующего по УВР	
Координация деятельности педагогических работников ДОО по апробации методической литературы, содержание которой ориентировано на ФГОС дошкольного образования	2014–2015 гг.	Грамотное использование в работе педагогических работников МАДОУ методической литературы, содержание которой	Заместитель заведующего по УВР	

		ориентировано на ФГОС дошкольного образования	
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
Мониторинг степени готовности педагогических работников МАДОУ к введению ФГОС дошкольного образования	2014 г.	Выявление степени готовности педагогических работников МАДОУ к введению ФГОС ДО	Рабочая группа
Повышение квалификации педагогических работников МАДОУ в контексте требований ФГОС ДО	2014–2015 гг.	План повышения квалификации педагогических работников МАДОУ в контексте требований ФГОС ДО	Заместитель заведующего по УВР
Участие педагогических работников МАДОУ в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы дошкольного образования	2014–2015 гг.	План работы на 2014–2015 учебный год	Заместитель заведующего по УВР
Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников	Июль 2015 г.	Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников	Заместитель заведующего по УВР
Определение наставников для молодых педагогов ДОО	Ноябрь 2015 г.	Сопровождение молодых педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	Заместитель заведующего по УВР
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт МАДОУ, информационные стенды	2014 г.	Размещение информации на официальном сайте МАДОУ, информационных стендах	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
Проведение родительских собраний с родителями воспитанников (законными представителями) в ознакомления с ФГОС ДО	2014–2015 учебный год	Протоколы родительских собраний	Заведующий, заместитель заведующего по УВР
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			
Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	2014 г.	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	Заместитель заведующего по УВР
Мониторинг соответствия материально-технического	2014–2015 гг.	Оснащение ДОО оборудованием,	Заведующий,

обеспечения ДОО требованиям ФГОС ДО		методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО	заместитель заведующего по УВР
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Ежегодно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов	Заведующий МАДОУ
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014г. – апрель 2015 г.	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	Заведующий МАДОУ
Реализация методически рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС дошкольного образования	Июнь 2014 г.	Получение лицензий на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг	Заведующий МАДОУ